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Краткое резюме Проекта
	Наименование Проекта
	Разработка и апробация механизмов профориентации школьников по естественно-научному и физико-математическому направлениям

	Ключевые структурные подразделения, задействованные в реализации Проекта
	Физический факультет, Физико-математическая школа, НОЦ «Институт инноваций в образовании» 

	Основание для реализации проекта (СИ «Дорожной карты»)


	СИ 3 

	Бюджет Проекта 
	200 000 (двести тысяч ) рублей

	Плановые сроки реализации Проекта
	15.06.2015 – 15.09.2015 ( Три месяца)

	Цель Проекта 



	Обоснование потенциала деятельности студенческой  STEM-лаборатории  для формирования интереса школьников к естественно-научному и физико-математическому направлению.

	Задачи Проекта 



	1.	Разработка программы деятельности мобильной студенческой  STEM-лаборатории  для целевых групп школьников 5-7 и 8-10 классов.  
2.	Закупка и подготовка необходимого оборудования и материалов.
3.	Апробация программы STEM-лаборатории  для целевых групп школьников 5 - 10 классов.  
4. Аналитическое обобщение результатов апробации,
5.	Разработка предложений использования мобильной студенческой  STEM-лаборатории   подразделениями ТГУ для повышения эффективности   взаимодействия ТГУ  с системой общего образования  и привлечения талантливых абитуриентов.


Основные принципы и ответственность по управлению Проектами в рамках выполнения Программы повышения конкурентоспособности Федерального государственного автономного  образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет изложены" в "Положении об организации управления проектами в ТГУ".
  
I. Основные этапы и результаты Проекта
	План реализации Проекта и основные результаты

	Мероприятия 
	Дата начала
	Дата завершения
	Основные результаты

	Проведение семинаров по разработке программы деятельности мобильной студенческой  STEM-лаборатории  

	15.06.15
	15.07.15
	Разработана программа. Подготовлена команда студентов для ее реализации. 

	Закупка и подготовка необходимого оборудования и материалов.
	15.06.15
	1.08.15
	Подготовлен комплект оборудования и материалов для реализации программы

	Апробация  программы STEM-лаборатории  для целевых групп школьников 5 - 10 классов.  
	20.08.15
	28.08.15
	Проведены обучающие мероприятия для школьников.
Проведен анализ  потенциала деятельности студенческой  STEM-лаборатории  для формирования интереса школьников к естественно-научному и физико-математическому направлению 

	Подготовка методически материалов, проектных предложений, отчета о реализации проекта
	29.18.15 
	10.09.15
	Представлен апробированный методический пакет STEM-лаборатории, предложения использования мобильной студенческой  STEM. Составлен план  реализации программы STEM-лаборатории в 2015-2016 учебном году.
Отчет о достижении КПЭ проекта.
Материал в корпоративных и региональных СМИ.
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	Плановые целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Проекта

	№ п/п
	Наименование КПЭ Проекта
	Ед. изм.
	Целевое значение КПЭ

	1
	Количество привлеченных студентов к разработке и реализации программы мобильной студенческой STEM –лаборатории
	Кол-во
	35

	2
	Количество школьников – участников апробации программы лаборатории 
	Кол-во
	            240


	3
	Количество школьников, привлеченных в программы естественно-научного и физико-математического направления на 2015-2016 уч.год (9-11 класс)
	Кол-во 
	             60 


По завершении срока реализации проекта (три месяца) мобильная студенческая  STEM-лаборатория  будет использоваться на постоянной основе в совместных программах профильного обучения  естественно-научного и физико-математического направления (всего не менее 100 учащихся), для выездных образовательных программ –интенсивов (предполагаются выезды в 6 Межмуниципальных центров развития одаренности, всего кол-во участников мероприятий не менее 500 в период сентябрь - декабрь 2015 года)

III. Состав участников проекта и функционал 

	Сотрудники ТГУ – участники проекта

	
Ф.И.О. 
	 Должность 
	Выполняемая работа  


	Назарова Марина Викторовна 
	Специалист по УМР ФФ
Зам. директора ФМШ ТГУ
	Менеджер проекта: планирование и организация деятельности, обеспечение закупок, оформление документов проекта. Разработчик программы. 

	Степанов Сергей Анатольевич  
	Зам.директора НОЦ «Институт инноваций в образовании» ТГУ
	Организатор обучающих семинаров для студентов. Разработчик программы. 

	Назаров Павел Анатольевич 
	Директор ФМШ ТГУ, старший преподаватель ФФ 
	Консультирование студентов. Разработчик программы.


	Политов Михаил Владимирович
	Старший преподаватель РФФ


	Консультирование студентов. Разработчик программы.

	Привлечённые специалисты

	Ф.И.О. 
	Место работы, должность 
	Выполняемая работа  

	Докучаев Руслан Сергеевич
	ООО «БУБУКА», системный администратор, командир педотряда ФМШ ТГУ
	Подбор и поиск комплектующих для реализации программы. Разработчик программы.

	Шумская Лилия Акрамовна
	МАОУ лицей № 8 учитель, преподаватель ФМШ ТГУ
	Разработчик программы, консультирование студентов.
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	Планируемые затраты по проекту:
	200 000

	Оплата труда команды проекта:
	78 120

	Сотрудники ТГУ
	30 000

	Привлеченные исполнители
	30 000

	Страховые взносы
	18 120

	Прочие расходы:
	121 880

	Командировки
	0

	суточные
	

	проезд
	

	проживание
	

	Расходные материалы
	49 880

	Рабочие материалы для изготовления и испытания устройств
	49 880

	Оборудование
	72 000

	Мини-лаборатория SCIENCE-IN-BOX  
	72 000

	Источник финансирования
	

	Стратегическая инициатива
	

	Мероприятие Постановления Правительства РФ № 211
	




V. Отчетность о Проекте
Отчетность о достижении запланированных результатов Проекта выполняется по завершении периода реализации. Отчет предоставляется в Офис стратегического управления. 
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	№ п/п
	Должность
	Ф.И.О.
	Подпись
	Дата

	1
	Проректор по программам развития
	Д.В. Сухушин
	
	

	2
	Руководитель стратегической инициативы, в рамках которой реализуется проект
	С.П.Кулижский 
	
	

	3
	Директор ОСУ
	Н.А. Сазонтова
	
	

	4
	Начальник ПФУ
	О.Г. Васильева
	
	

	4
	Менеджер проекта «Создание инновационно-активной среды, поддерживающей процесс управления изменениями на постоянной основе»  
	Е.А. Суханова
	
	

	5
	Менеджер инициативного проекта 
	М.В. Назарова
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