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 Краткое резюме Проекта
	Наименование Проекта
	Создание механизмов координации деятельности учреждений культуры Томской области (библиотек, архивов, музеев) в части реализации единой политики сохранения книжных памятников для усиления роли ТГУ в регионе




	Ключевые структурные подразделения, задействованные в реализации Проекта
	Научная библиотека ТГУ

	Основание для реализации проекта (СИ «Дорожной карты»)
	СИ 6

	Бюджет Проекта 
	300 000 (Триста тысяч рублей)

	Плановые сроки реализации Проекта
	15.06.15 – 15.12.15 (7 мес)

	Цель Проекта 
	Увеличение партнерской сети учреждений культуры Томской области для совместной деятельности с ТГУ  в части реализации единой политики сохранения книжных памятников. 

	Задачи Проекта 
	1. Создание Электронного ресурса «Книжные памятники Томской области» на сайте НБ ТГУ (полнотекстовая база данных со свободным доступом через интернет).
2. Организация взаимодействия с фондодержателями Томской области и РФ по наполнению и использованию Электронного ресурса 
3. Создание нормативной базы для деятельности Регионального центра книжных памятников как механизма координации деятельности учреждений культуры Томской области




Основные принципы и ответственность по управлению Проектами в рамках выполнения Программы повышения конкурентоспособности Федерального государственного автономного  образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет изложены" в "Положении об организации управления проектами в ТГУ".
  
I. Основные этапы и результаты Проекта
	План реализации Проекта и основные результаты

	Мероприятия 
	Дата начала
	Дата завершения
	Основные результаты

	Создание пакета  нормативных документов 
	15.06.15
	15.11.15
	Положение о книжных памятниках Томской области; Положение об Экспертном  Совете; Подписание Соглашения о сотрудничестве между ТГУ и Департаментом по культуре и туризму Томской области.

	Создание Электронного ресурса «Книжные памятники Томской области» на сайте НБ ТГУ 

	15.06.15
	15.12.15
	Полнотекстовая база данных со свободным доступом через интернет для повышения репутационных показателей ТГУ в научной и социальной среде,  расширения образовательных возможностей фондов НБ.

	Создание реестра фондодержателей 
	15.08.15
	15.10.15
	Реестр учреждений, заинтересованных во взаимодействии с Региональным центром

	Подписание Договора о сотрудничестве с Департаментом по культуре и туризму Томской области
	15.06.15
	15.11.15
	Придание Научной библиотеке ТГУ официального статуса Регионального центра по работе с книжными памятниками Томской области



[bookmark: _Toc379791381]Реализация проекта предполагает продолжение в 2016 г. – организация совместных мероприятий с фондодержателями методического, исследовательского и имиджевого характера; организация деятельности Экспертного Совета, состоящего из представителей Департамента по культуре ТО, ТГУ и др. для решения вопросов на уровне региональной политики по сохранении культурного наследия и книжных памятников. 

II. Оценка эффективности реализации Проекта
	Плановые целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Проекта

	№ п/п
	Наименование КПЭ Проекта
	Ед. изм.
	Целевое значение КПЭ

	1.
	База данных 
	Док.
	База данных содержит не менее 200 полнотекстовых документов

	2.
	Структуры, привлеченные к взаимодействию 
	Кол-во
	не менее 8 учреждений, имеющих в своих фондах книжные памятники

	3.
	Количество пользователей Электронного ресурса
	Кол-во
	За первые два месяца после размещения – не менее 500 посетителей

	4.
	Количество книжных памятников-коллекций регионального уровня
	Кол-во
	Не менее 10 коллекций будет представлено в открытом доступе на портале НБ ТГУ




III. Состав участников проекта и функционал 
	Сотрудники ТГУ – участники проекта

	
Ф.И.О. 
	 Должность 
	Выполняемая работа  

	Н.В. Гончарова
	Главный библиотекарь отдела рукописей и книжных памятников НБ
	Разработка документов для создания нормативной базы, ведение проекта. Отбор книжных памятников для передачи на запись в эл.каталог и на оцифровку.

	Г.И. Колосова
	Зав.отделом рукописей и книжных памятников НБ
	Контакт с фондодержателями, с Департаментом по культуре Томской обл., редактирование нормативных документов, контроль за созданием и наполнением полнотекстовой базы.

	Г.Ф.Половцева
	Главный библиограф Библиографического информационного центра НБ
	Создание раздела в ЭБ, соотнесение коллекций с подразделами, 
Размещение информации о каждом подразделе; отнесение полных текстов к разделу

	О.В.Смирнов
	Зав.отделом компьютерных технологий НБ
	Работа с сайтом «Книжные памятники ТО» (наполнение содержанием, настройка ссылок и переходов)
Оформление темы «Книж.пам.ТО» в Эл.каталоге, настройка параметров вывода записей в Эл.каталог

	Л.И.Волкова,
	Зав.отделом межбиблиотечного взаимодействия и библиотечной технологии НБ
	Координация работы между отделами по созданию Электронного ресурса

	А.Э.Гилязов,
	Программист отдела компьютерных технологий НБ
	Создание раздела в ЭБ, техническое сопровождение

	Н.О.Ильиных,
	Зав.сектором приема, технической обработки и каталогизации отдела комплектования и каталогизации НБ

	Каталогизация документов в ЭК и отнесение их к разделу Книжные памятники с учетом коллекции

	Ю.Н.Киселева
	ведущий бухгалтер НБ ТГУ
	Заполнение договора ГПХ и служебных записок на зарплаты сотрудникам

	

Привлечённые специалисты

	Ф.И.О. 
	Место работы, должность 
	Выполняемая работа  

	И.В. Бобяков
	ИП Бобяков И.В.
Веб-дизайнер
	Дизайн сайта «Книжные памятники Томской области», перевод на Drupal




IV. [bookmark: _Toc379791383]Бюджет проекта 

	Планируемые затраты по проекту:
	       300 000

	Оплата труда команды проекта:
	220 000

	Сотрудники ТГУ
	        168 971

	Привлеченные исполнители
	

	Страховые взносы
	51 029

	Прочие расходы:
	

	Командировки
	          0

	суточные
	 

	проезд
	 

	проживание
	 

	Расходные материалы
	 

	Канцелярские товары
	

	Оборудование
	 

	Услуги сторонних организаций
	80 000

	Услуги по дизайну 
	80 000

	Источник финансирования
	

	Стратегическая инициатива
	

	Мероприятие Постановления Правительства РФ № 211
	




V. Отчетность о Проекте
Отчетность о достижении запланированных результатов Проекта выполняется по завершении периода реализации. Отчет предоставляется в Офис стратегического управления. 
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	№ п/п
	Должность
	Ф.И.О.
	Подпись
	Дата

	1
	Проректор по программам развития
	Д.В. Сухушин
	
	

	2
	Руководитель стратегической инициативы, в рамках которой реализуется проект
	С.П.Кулижский 
	
	

	3
	Директор ОСУ
	Н.А. Сазонтова
	
	

	4
	Начальник ПФУ
	О.Г. Васильева
	
	

	4
	Менеджер проекта «Создание инновационно-активной среды, поддерживающей процесс управления изменениями на постоянной основе»  
	Е.А. Суханова
	
	

	5
	Менеджер инициативного проекта 
	Н.В. Гончарова
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