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Томск – 2015

 Краткое резюме Проекта
	Наименование Проекта
	GreenWall, создание живого гобелена в Научной библиотеке

	Ключевые структурные подразделения, задействованные в реализации Проекта
	Сибирский Ботанический сад ТГУ

	Основание для реализации проекта (СИ «Дорожной карты»)
	СИ 5
СИ 6

	Бюджет Проекта 
	[bookmark: h.gjdgxs]300 000 (Триста тысяч) рублей 

	Плановые сроки реализации Проекта
	15.12.2015 – 15.06.2016 (шесть месяцев)

	Цель Проекта 
	Апробация механизма размещения живой (зеленой) стены в НБ ТГУ как способа развития благоприятной кампусной среды.

	Задачи Проекта 
	1. Разработка дизайна интерьерного озеленения для НБ ТГУ с учетом индивидуальной планировки помещения;
2. Подбор ассортимента растений для озеленения;
3. Закупка и монтаж оборудования для создания фитостены;
4. Закупка и размещение растений и удобрений.


Основные принципы и ответственность по управлению Проектами в рамках выполнения Программы повышения конкурентоспособности Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет изложены" в "Положении об организации управления проектами в ТГУ".
  
I.            Основные этапы и результаты Проекта
	План реализации Проекта и основные результаты

	Мероприятия
	Дата начала
	Дата завершения
	Основные результаты

	Разработка дизайна
	15.12.2015
	31.01.2016
	Макет проекта

	Подбор ассортимента растений для озеленения
	15.01.2016
	15.02.2016
	Список растений для вертикального озеленения

	Закупка и монтаж оборудования, закупка растений
	15.02.2016
	15.04.2016
	Закуплено и установлено оборудование

	Посадка растений, запуск оборудования
	15.04.2016
	15.05.2016
	Фитостена

	Презентационные мероприятия
	15.05.2016
	1.06.2016
	Повышение имиджа, создание благоприятной атмосферы. 
Заметка в СМИ

	Подготовка отчета
	1.06.2016
	15.06.2016
	Отчет


 

    II.            Оценка эффективности реализации Проекта
	Плановые целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Проекта

	№ п/п
	Наименование КПЭ Проекта
	Ед. изм.
	Целевое значение КПЭ

	1
	Вертикальное озеленение
	шт.
	1 фитостена

	2
	Презентация фитостены сотрудникам и студентам ТГУ
	Кол-во
	Сотрудники ТГУ – 50
[bookmark: _GoBack]

	3
	Анонсирование проекта в региональных СМИ
	Кол-во 
	1 заметка в СМИ


 
Проект может быть реализован на постоянной основе и включать оригинальное озеленение не только НБ ТГУ, но и общежития «Парус», спортивного корпуса и других объектов ТГУ.
 
 III.            Состав участников проекта и функционал
	Сотрудники ТГУ – участники проекта

	 
Ф.И.О.
	 Должность
	Выполняемая работа 

	Ямбуров Михаил Сергеевич
	заведующий лабораторией интродукции тропических и субтропических растений СБС ТГУ
	Разработка дизайна интерьерного озеленения для НБ ТГУ с учетом индивидуальной планировки помещения;
подбор ассортимента растений для озеленения;
монтаж и запуск оборудования.

	Войцеховская Анастасия Александровна
	заведующая ЭБ СБС ТГУ
	Разработка дизайна интерьерного озеленения для НБ ТГУ с учетом индивидуальной планировки помещения;
подбор ассортимента растений для озеленения;
закупка оборудования для создания фитостены;
закупка растений и удобрений;
высадка растений.

	Романова Светлана Борисовна
	инженер-исследователь лаборатории интродукции тропических и субтропических растений СБС ТГУ
	Разработка дизайна интерьерного озеленения для НБ ТГУ с учетом индивидуальной планировки помещения;
подбор ассортимента растений для озеленения;
закупка оборудования для создания фитостены;
закупка растений и удобрений; высадка растений.


 
 
IV.            Бюджет проекта

	Планируемые затраты по проекту:
	300 000

	Оплата труда команды проекта:
	120 000

	Сотрудники ТГУ
	92160

	Привлеченные исполнители
	

	Страховые взносы
	27840

	Прочие расходы:
	180 000

	Командировки
	

	суточные
	

	проезд
	

	проживание
	

	ГСМ (для выезда в районы области)
	

	Расходные материалы
	20 000

	Закупка растений
	20 000

	Оборудование
	160 000

	Фитомодули с системой автополива
	160 000

	Услуги сторонних организаций
	

	
	

	Источник финансирования
	

	Стратегическая инициатива
	

	Мероприятие Постановления Правительства РФ № 211
	




  
V.            Отчетность о Проекте
Отчетность о достижении запланированных результатов Проекта выполняется по завершении периода реализации. Отчет предоставляется в Офис стратегического управления. 


[bookmark: h.3znysh7]Лист согласования

	№ п/п
	Должность
	Ф.И.О.
	Подпись
	Дата

	1
	Проректор по программам развития
	Д.В. Сухушин
	
	

	2
	Директор ОСУ
	Н.А. Сазонтова
	
	

	3
	Начальник ПФУ
	О.Г. Васильева
	
	

	4
	Менеджер проекта «Создание инициативной среды, поддерживающей процесс управления изменениями»
	Е.А. Суханова
	
	

	5
	Менеджер инициативного проекта 
	М.С. Ямбуров
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